

Project Woonhuis Zunderdorp
 Projectnr. 11 133
 Onderdeel: Offerte vergelijk
 Datum : 15-dec-11
 Opgesteld door: J. Faber

Code:	Type werkzaamheden (t.b.v. 1e begroting):	BEGROOT	BEZUINIGING	LAGERE OFFERTE	Naam opgenomen tijdens aanbesteding	Naam nagekomen onderaannemer na aanbesteding
		Bedrag in €		Bedrag in €		
1000 / 1200	Sloop- en grondwerken	70.815,00	9.395,00	61.420,00	Aannemer x	onderaannemer y
2000	Heiwerk	11.700,00	-	11.700,00	Aannemer x	onderaannemer y
2000	Damwanden	55.400,00	6.400	49.000,00	Aannemer x	onderaannemer y
2500	Metaalkonstruktiewerk	22.430,00	-	22.430,00	Aannemer x	onderaannemer y
		€ 160.345,00	€ 15.795,00	€ 144.550,00		

Code:	Type werkzaamheden (t.b.v. 2e begroting):	BEGROOT		LAGERE OFFERTE	Naam opgenomen tijdens aanbesteding	Naam nagekomen na aanbesteding
		Bedrag in €		Bedrag in €		
1000 / 1200	Sloop- en grondwerken (aangepast)	65.243,35	11.570,00	53.673,35	Aannemer x	onderaannemer y
2000	Damwanden (aangepast)	95.771,53	2.372	93.400,00	Aannemer x	onderaannemer y
		€ 161.014,88	€ 13.941,53	€ 147.073,35		

Code:	Type werkzaamheden (t.b.v. 2e begroting):	BEGROOT		LAGERE OFFERTE	Naam opgenomen tijdens aanbesteding	Naam nagekomen na aanbesteding
		Bedrag in €		Bedrag in €		
1000 / 1200	Sloop- en grondwerken (aangepast)	67.307,91	17.329,56	49.978,35	Aannemer x	onderaannemer y
2000	Damwanden (aangepast)	84.250,30	4.870	79.380,00	Aannemer x	onderaannemer y
		€ 151.558,21	€ 22.199,86	€ 129.358,35		

	Begroting Aannemer x	bezuiniging lagere offertes	Begroting met prijzen Bouwintentie
1e begroting d.d. 29 juli 2011 (excl. BTW)	€ 288.407,94	€ 15.795,00	€ 272.612,94
2e begroting d.d. 3 november 2011 (excl. BTW)	€ 307.355,68	€ 13.941,53	€ 293.414,15
3e begroting d.d. 7 december 2011 (excl. BTW)	€ 296.841,17	€ 22.199,86	€ 274.641,31

opslagen 1, 1186

6% A.K.
 5% W & R
 0,5% CAR

1e begroting
 damwanden 12 0m/ 6m1 diep zonder berekening

2e begroting
 damwanden tegen woning, daardoor minder grondwerk
 (incl damwandberekening met zware damwanden)

3e begroting
 lichtere damwanden, extra stempelraam,
 meer grondwerk door extra stempelraam